


«Утверждаю»

Первый заместитель

Председателя Правительства

В.Ф. Новицкий



ПРОТОКОЛ
расширенного совещания Рабочей группы
для выработки рекомендаций Правительству автономного округа
по развитию струнного транспорта Юницкого в ХМАО-Югре.

г. Ханты-Мансийск

18 апреля 2008 года

Присутствовали:

От Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

- | | |
|-------------------|---|
| Новицкий В.Ф. | - первый заместитель Председателя Правительства,
руководитель рабочей группы |
| Морозов К.Л. | - заместитель Председателя Правительства |
| Сафиоллин А.М. | - заместитель Председателя Правительства |
| Мальков А.В. | - помощник первого заместителя Председателя
Правительства |
| Толстобочков О.Н. | - помощник первого заместителя Председателя
Правительства |

От Департамента инвестиций, науки и технологий автономного округа:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Ладнов А.С. | - директор, секретарь рабочей группы |
| Смирнов И.И. | - заместитель директора |
| Новичков М.В. | - начальник управления |
| Зинович В.А. | - начальник отдела |
| Стариченко П.Н. | - специалист-эксперт |
| Пестряков С.Г. | - специалист-эксперт |

От Департамента транспорта, связи автономного округа:

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| Беляев А.П. | - первый заместитель директора |
| Швецов С.В. | - начальник управления |

От Департамента развития Приполярного Урала автономного округа:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| Шпиренко А.И. | - директор |
| Надрин В.А. | - начальник отдела |
| Дарибабина Е.В. | - начальник отдела |

От Департамента экономической политики автономного округа:

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| Сидоров П.П. | - первый заместитель директора |
| Зорина Т.М. | - специалист-эксперт |

От Дорожного Департамента автономного округа:
Безотосный А.И. - первый заместитель начальника
Гребешок В.Д. - начальник отдела

От Департамента строительства автономного округа:
Вихорев Б.Г. - главный архитектор округа

От ГУ МЧС РФ по автономному округу:
Реглис С.Н. - начальник управления

От ООО «Струнный транспорт Юницкого»:
Юницкий А.Э. - генеральный директор

От Института экономики, права и управления Сургутского государственного университета:
Соколов В.Г. - директор

Повестка дня:

1. О выполнении ранее принятых решений (протокол от 26.03.2008г.)
2. О рассмотрении и принятии плана дальнейших совместных действий.

Слушали:

1. Новицкого В.Ф., Сафиоллина А.М., Морозова К.Л., Ладнова А.С., Безотосного А.И., Сидорова П.П., Юницкого А.Э., Соколова В.Г., Гребешок В.Д..

После обсуждения и обмена мнениями решили:

1. Отметить неисполнение Департаментом экономической политики протокола совещания от 26 марта 2008 г. Принять во внимание информацию первого заместителя директора Департамента (Сидоров П.П.) о необходимых сроках подготовки заключения в части экономического обоснования проекта.
2. Департаменту экономической политики подготовить квалифицированное заключение в части экономического обоснования проекта, проанализировать бюджетный и социальный эффекты реализации проекта.

Отв. Семешко Л.Т.

Срок: 30.04.08г.

3. Создать Согласительную комиссию под руководством заместителя Председателя Правительства автономного округа Сафиоллина А.М. (в составе представителей: ООО «СТЮ», Дорожного Департамента; Департамента транспорта, связи; Департамента экономической политики; Департамента развития Приполярного Урала; Департамента инвестиций, науки и технологий), для решения в рабочем порядке следующих задач:

- Приведение в соответствие с техническим заданием отчетного материала по проекту СТЮ;
- Определения исходных данных для проектирования и строительства опытного участка СТЮ на участке одной из ледовых переправ на автомобильной дороге общего пользования.

4. Предоставить итоговые результаты работ с ведомствами и исполнительными органами государственной власти РФ (субъектов РФ) по реализации проекта СТЮ.

Отв. Юницкий А.Э.

Срок: 26.05.08г.

5. Департаменту инвестиций, науки и технологий автономного округа совместно с разработчиком:

- подготовить и направить в установленном порядке инвестиционное предложение о реализации проекта струнной транспортной системы заинтересованным финансово-промышленным группам (потенциальным инвесторам). Ответственный Ладнов А.С. Срок 01.05.08;

- подготовить и направить в установленном порядке на проведение государственной экспертизы отчет ООО «Струнный транспорт Юницкого» «Генеральная транспортная стратегия применения и создания трасс струнного транспорта Юницкого (СТЮ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре)

Отв. Ладнов А.С.

Срок: 15.05.08г.

6. Дорожному Департаменту автономного округа:

- предоставить ^{1 вариант} 3-4 варианта строительства опытной трассы СТЮ на одной из ледовых переправ автономного округа.

Срок: 10.05.2008 г.

- совместно с Департаментом инвестиций, науки и технологий автономного округа определить возможность выделения финансовых средств на проектирование.

7. Предоставить укрупненный СФР строительства надводного струнного перехода по одному из предложенных вариантов.

Отв. Юницкий А.Э.

Срок: 26.05.2008.

8. Делегировать своих представителей в командировку в г. Озеры Московской области на испытательный полигон Струнного транспорта Юницкого, по итогам представить отчет на заседание рабочей группы.

Отв. Журавлев В.В., Ладнов А.С.

Срок: май 2008 г.

9. Обеспечить демонстрацию представителям Департамента транспорта, связи автономного округа испытательного полигона в г. Озеры Московской области.


Отв. Юницкий А.Э.

Срок: май 2008 г.

10. Дату очередного совещания наметить, ориентировочно, на 05 июня 2008г.

11. Контроль за исполнением решений рабочей группы возложить на Департамент инвестиций, науки и технологий автономного округа (Ладнов А.С.)

Секретарь



А.С. Ладнов

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Председателя Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Руководитель рабочей группы для выработки
решений по использованию отчетных материалов
по СТЮ


В.Ф.Новицкий

«22» 04 апреля 2008 года

Состав согласительной комиссии
по приведению в соответствие с техническим заданием отчетных материалов
по проекту СТЮ

1. Сафиоллин А.М. – заместитель Председателя Правительства автономного округа по вопросам строительного комплекса, руководитель согласительной комиссии.
2. Ладнов А.С. – директор Департамента инвестиций, науки и технологий автономного округа, заместитель руководителя согласительной комиссии.
3. Зинович В.А. – начальник отдела Департамента инвестиций, науки и технологий автономного округа, секретарь согласительной комиссии.

Члены комиссии:

4. Мальков А.В. – помощник первого заместителя Председателя автономного округа
5. Швецов С.В. – начальник управления Департамента транспорта, связи автономного округа
6. Надрин В.А. – начальник отдела Департамента развития Приполярного Урала автономного округа
7. Зорина Т.М. – специалист-эксперт Департамента экономической политики автономного округа
8. Гребешок В.Д. – начальник отдела Дорожного Департамента автономного округа
9. Пестряков Г.С. – специалист-эксперт отдела Департамента инвестиций, науки и технологий автономного округа
10. Юницкий А.Э. – генеральный директор ООО «СТЮ» (по согласованию)
11. Соколов В.Г. – директор Института экономики, права и управления Сургутского государственного университета (по согласованию)

