

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
комитета градостроительства
администрации города Ставрополя


/В.А. Кудрявенко/
"11" 02 2006 г.

Протокол
оперативного совещания по организации
бизнес проектирования моно СТЮ (струнный транспорт Юницкого)

Присутствовали:

1. Кудрявенко В.А. – заместитель директора комитета градостроительства администрации города Ставрополя;
2. Маркатун П.К. – главный архитектор города Ставрополя;
3. Алферов А.П. – директор МУП «Земельная палата»;
4. Горло С.А. – директор МУП города Ставрополя «Стройинвест»;
5. Ковтун Н.Ф. – начальник отдела капитального строительства комитета градостроительства администрации города Ставрополя;
6. Мануйлов В.В. – главный инженер МУП города Ставрополя «Стройинвест»;
7. Редько Р.В. – заместитель директора комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя;
8. Дубатовка И.П. – заместитель генерального директора ООО «СТЮ» по путевой структуре;
9. Урунов А.А. – заместитель генерального директора ООО «СТЮ» по экономике;
10. Волохин В.А. – главный архитектор проектов ООО «СТЮ».

Обсудив вопрос, решили:

1. МУП города Ставрополя «Стройинвест» (Горло С.А.), ООО «СТЮ» (Урунов А.А.) откорректировать договор на разработку ТЭО до 14.02.2006.
2. МУП «Земельная палата» (Алферов А.П.) подготовить материалы топосъемки и сводный план инженерных сетей на участке прокладки трассы моно СТЮ 01.02.2006.
3. Управление архитектуры администрации города Ставрополя (Маркатун П.К.) подготовить данные по строительной климатологии 03.02.2006.

4. Комитет градостроительства администрации города Ставрополя (Ковтун Н.Ф.) затребовать данные ТИСИЗ об инженерно-геологических изысканиях за последний период в районе предполагаемого строительства опор для моно СТУ 03.02.2006.

Протокол вел



Н.Ф. Ковтун

Бетон

1600 руб/м³ в 2006.

и 2000

и 1900 и 400.

Арматура

АIII 130-14 руб/т.

(Ф16, Ф14)