

«Утверждаю»
Технический директор
ЗАО УК «Южкузбассуголь»
Горностаев В.И.

« ____ » _____ 2002 г.

«Утверждаю»
Генеральный директор-
Генеральный конструктор
ОАО «НПК Юницкого»
Юницкий А.Э.

«03» апреля 2002 г.

**Протокол технического совещания представителей
ОАО «НПК Юницкого» и ЗАО УК «Южкузбассуголь»**

г. Москва

03 апреля 2002 г.

Присутствовали:

Юницкий А.Э. – Генеральный директор - Генеральный конструктор ОАО
«НПК Юницкого»

Бавлаков Т.В. – финансовый директор ОАО «НПК Юницкого»

Ободовский Ю.М. – заместитель Генерального директора ОАО «НПК
Юницкого» по экономике

Шаметько А.Е. – начальник департамента проектно-изыскательских работ
ОАО «НПК Юницкого», управляющий ООО
«Юникомпроект»

Янцен А.П. – главный механик ЗАО УК «Южкузбассуголь»

Горшков М.Д. – директор ПКБ ЗАО УК «Южкузбассуголь»

В соответствии с п.4 Протокола технического совещания от 02.03.02 совещание рассмотрело предложение ОАО «НПК Юницкого» по созданию струнной транспортной системы (СТС) для перевозки угля на шахтах комбината «Южкузбассуголь».

По оценкам ОАО «НПК Юницкого» для проектируемой шахты «Ульяновская» годовая экономия средств на перевозку 3 млн тонн угля с помощью СТС по сравнению с перевозками автотранспортом составит 1500-1800 тыс USD.

Предварительная стоимость трассы с подвижным составом (с учетом НДС) составляет 12-16 млн USD.

Предполагаемый срок реализации проекта - 24 месяца с момента подписания договора на поставку подвижного состава и строительство трассы.

Для выполнения предпроектных работ ОАО «НПК Юницкого» считает необходимым заключение договора на сумму 400-500 тыс USD на срок 6 месяцев.

В течение 6 месяцев ОАО «НПК Юницкого» в рамках предпроектных работ:

- представляет действующие образцы подвижного состава и грузовой трассы СТС (за счет собственных средств ОАО «НПК Юницкого»);
- разрабатывает подробное ТЭО транспортировки угля для 2-3 выбранных представителями ЗАО УК «Южкузбассуголь» шахт с различными вариантами трассировки;
- разрабатывает систему кооперации с предприятиями Кузнецкого региона в части изготовления путевой структуры и подвижного состава.

Совещание решило:

ЗАО УК «Южкузбассуголь» в течение одного месяца:

- рассмотрит предложения ОАО «НПК Юницкого» по проектируемой шахте «Ульяновская»;
- даст предложения по трассам для транспортировки угля на других шахтах угольной компании;
- примет решение о заключении договора на предпроектные работы.

По мере готовности образцов подвижного состава и изготовления частей путевой структуры представителям ЗАО УК «Южкузбассуголь» повторно посетят НПК «Юницкого» с целью подготовки полномасштабного договора на поставку подвижного состава и строительство трассы.

от ЗАО УК «Южкузбассуголь»


Янцен А.П.



Горшков М.Д.

от ОАО «НПК Юницкого»

Бавлаков Т.В.



Ободовский Ю.М.



Шаметько А.Е.

